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Historie a současnost firmy

1990

1996

2007

Vznik  Infos System, s.r.o. , dovoz počítačových dílů , 
notebooků, montáž počítačů
Instalace sítí, výroba infomačních kiosků s dotekovou 
obrazovkou, DTP Studio
Odštěpení firmy INFOS LEAS, spol. s.r.o.
Internet provider, vytáčená linka
Prodej části podniku. Aktivity spojené s internetem, 
informační kiosky a DTP se převádí do INFOS Art, s.r.o.
Počátek výstavby optických sítí
Triple play - IPTV, Telefonie, Data
Optická a MW síť - okresy Prostějov, Vyškov

1992

1994

2000



NIO Haná - Slovácko



NIO Haná - Slovácko



NIO Haná - Slovácko
14 sídelních jednotek (obcí), 75 km výkopů, PON

1456 adresních míst obytných budov
1599 disponibilních dotovaných přípojek

500 /500 Mbps – 11 sídelních jednotek
200 /200 Mbps   – 3 sídelní jednotky

60 158.- Kč             náklad na přípojku
45 118.- Kč             z toho dotace
117 061 087.- Kč    celkové výdaje
96 192 103.- Kč      způsobilé výdaje

Zemní práce téměř dokončeny



NIO Konice - Prostějov



NIO Konice - Prostějov



NIO Konice - Prostějov
25 sídelních jednotek , 148 km výkopů, PON

2071 adresních míst obytných budov
2461 disponibilních přípojek

100/33 Mbps  – 25 sídelních jednotek

68 732.- Kč             náklad na přípojku
51 549.- Kč             z toho dotace
199 973 295.- Kč   celkové výdaje
169 148 271.- Kč   způsobilé výdaje

Zemní práce dokončeny z 80%



NIO Vyškov 
Kroměříž Holešov



NIO Vyškov - Kroměříž - Holešov



8 sídelních jednotek , 33 km výkopů, PON

803 adresních míst obytných budov

888 disponibilních přípojek

500/500 Mbps  – 8 sídelních jednotek

93 588 096.- Kč celkové výdaje způsobilé výdaje

- 01/2022  dokončení projekčních prací

- 04/2022  výběrové řízení na dodavatele

- 05/2022  zahájení výstavby

NIO Vyškov- Kroměříž - Holešov



Hlavním přínosem projektů je rozvoj 
vysokorychlostního připojení míst, kde je taková 
výstavba z ekonomického hlediska nerentabilní, a 
tím umožní lidem  zapojit se do digitální ekonomiky.

Nastavení dotačního titulu i pro malé podniky.
Malý podnik, lokální ISP, zná místní poměry. 
Osobní přístup při projednávání výstavby v obcích.

Budovaní sítí za podporu dotací



Kritické momenty projektů
- málo času pro realizaci ve srovnaní 

s dlouhým procesem před zahájením výstavby

- NIO Konice - Prostějov 
• problémy s majiteli pozemků a

některými starosty
• těžký terén, Moravská droba

- Zdražení úvěrového financování

- Obecně zhoršení dostupnosti dodávek materiálu



NIO
Konice

Prostějov 

Moravská
droba



NIO   Haná - Slovácko



I. výzva na podporu připojení adresních míst k VHCN

Backhaul - optická konektivita do obcí pod 2000 obyvatel



Děkuji za pozornost

Ing. Jiří Novotný


